

ПРИКАЗ

от 22.02.2023г.

№ 7/2

г. Карпинск

О формировании инфраструктуры МАДОУ № 2 «Улыбка»

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ во исполнение требований приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» с учетом рекомендаций Минпросвещения по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования от 26.12.2022

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график формирования инфраструктуры МАДОУ № 2 «Улыбка» и ее комплектации и согласно приложению;
2. Заместителю заведующего Щербаковой А.С. проконтролировать исполнение мероприятий плана-графика, указанного в пункте 1 настоящего приказа;
3. Заместителю заведующего Щербаковой А.С. ознакомить работников с настоящим приказом под подпись в срок до 27.02.2023.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ № 2



Бочкарева О.Г.

С приказом ознакомлен (а):

Щербакова А.С. /Щербакова А.С./
Блинова Е.А. /Блинова Е.А./
Щербинина Т.В. /Щербинина Т.В./
Верещагина Е.А. /Верещагина Е.А./
Корабельщикова М.А. /Корабельщикова М.А./

План-график формирования инфраструктуры МАДОУ № 2 «Улыбка» и ее комплектации

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Заместитель заведующего по АХЧ	Февраль
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	Зам.зав. по ВМР	Февраль
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Зам.зав. по ВМР совместно с воспитателями в группах	Февраль
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Заместитель заведующего по АХЧ	10 марта
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Заместитель заведующего по АХЧ совместно с воспитателями в группах	Март
6	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	Апрель
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежесткого зонирования	Заместитель заведующего по АХЧ совместно с воспитателями в группах	20 апреля
8	Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Заместитель заведующего по АХЧ совместно с воспитателями в группах	Апрель – май
9	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	Зам.зав. по ВМР совместно с воспитателями в группах	Май – июль
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учётом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Зам.зав. по ВМР совместно с воспитателями в группах	Июль – август

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 2241331179433258965477892812032749152869128187

Владелец Бочкарева Ольга Геннадьевна

Действителен с 19.10.2022 по 19.10.2023